

令和5年度 定期工事監査報告書

1 監査の対象

令和5年4月1日から令和5年11月30日までに契約した工事101件、業務委託19件、計120件のうちから選定した別表の令和5年度監査実施対象工事等一覧表に掲げる7件の工事

2 監査の期間

令和6年1月24日、30日の2日間

3 監査の方法

関係法令及び設計図書等に基づき適切に執行されているかを主眼とし、経済性・効率性・有効性の観点にも留意しつつ、関係書類の提出を求めると共に、所管課職員からの説明聴取により実施した。

4 監査の結果

以上により監査した結果は次のとおりである。

(1) 入札及び契約

入札及び契約は適正に行われ、契約書等の関係書類は完備されていることを確認した。

(2) 工事監理

工事監督員の指示・承諾・協議等は的確に行われており、監理体制全般についても法令等を遵守し適正に実施されていることを確認した。

(3) 施工管理

出来形及び品質管理は的確に実施され、工事記録写真等成果品の整理もおおむね適正であることを確認した。

5 むすび

本年度実施した工事監査において、それぞれの工事は目的に沿っておおむね正確に実施されているものと認められる。

よって本監査において検討又は改善を求める事項は無いので、今後も施設の重要度を見極め、常に費用対効果を意識した計画・設計と適正な工事实施に一層努められると共に、完成した施設について適正な維持管理に努められたい。

令和6年3月19日

別海町監査委員 竹 中 仁

別海町監査委員 斉 藤 雅 美

令和 5 年度監査実施対象工事等一覧表

(土木工事)

工事番号・事業名・工事(業務)名		規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
工事 8 号 町道整備事業 町道上春別原野 5 4 線舗装修繕工事		改良舗装工事 L=1,161.44m W=5.5m	94,512,000	R5.6.27) R5.10.30	高 玉 建 設 工 業 株 式 会 社
工事内容 (目的)	町道上春別原野 54 線の舗装のひび割れや、わだち掘れの解消を目的とし、一般車両や農作業車両の通行改善を図るものである。				

(土木工事)

工事番号・事業名・工事(業務)名		規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
工事 10 号 町道整備事業 町道別海宮舞町4丁目仲通りの 1 線改良舗装工事		改良舗装工事 L=54.68m W= 3.00m	9,427,000	R5.6.13) R5.8.30	有 限 会 社 倉 澤 興 業
工事内容 (目的)	町道別海宮舞町 4 丁目仲通の 1 線の凍上被害による路盤損傷の改善、砂塵防止、冬期間の除雪の効率化を目的とし、安全で快適な居住環境に寄与するものである。				

(土木工事)

工事番号・事業名・工事(業務)名		規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
工事 34 号 町道整備事業 町道上風連地区1号線改良舗装工事		改良工事L=277.15m 舗装工事L= 13.40m W=4.00m	46,222,000	R5.8.9) R5.12.29	角 川 建 設 株 式 会 社
工事内容 (目的)	町道上風連地区 1 号線の凍上被害による路盤の損傷を改善し、大型営農機械を含めた車両運行を容易にすることを目的として、路盤改良及び舗装整備を行うことで、生活環境の改善及び酪農経営の安定化を図るものである。				

(業務委託)

工事番号・事業名・工事(業務)名		規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
委託46号 町単独事業 町道防雪柵設置解体業務委託その 3		設置解体 L=6,564m	13,981,000	R5.11.21) R6.3.22	角 川 建 設 株 式 会 社
委託内容 (目的)	町道(上春別、大成、本別)の固定式防雪柵及び民有地の賃貸借による簡易式防雪柵の設置・解体業務。冬期間の吹雪による道路の吹きだまりや視界不良を緩和し、交通障害の軽減を図るものである。				

(業務委託)

工事番号・事業名・工事(業務)名		規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
委託47号 町単独事業 町道防雪柵設置解体業務委託その4		設置解体 L=3,921m	16,720,000	R5.11.21) R6.3.22	株 式 会 社 別 海
委託内容 (目的)	町道(中春別)の固定式防雪柵及び民有地の賃貸借による簡易式防雪柵の設置・解体業務。冬期間の吹雪による道路の吹きだまりや視界不良を緩和し、交通障害の軽減を図るものである。				

(建築工事)

工事番号・事業名・工事(業務)名		規模・構造	契約金額 (円)	工 期	請負業社名
工事 37 号 町単独事業 本別海地域センターアリーナ外部改修工事		建築改修工事 屋根改修工事 585.0㎡ 外壁改修工事 623.0㎡	31,240,000	R5.8.9) R5.12.20	近 藤 建 設 株 式 会 社
工事内容 (目的)	築後の年数が経過し、老朽化が進んでいることから、地域会館改修等優先度調査の結果に基づき、緊急性や老朽度を勘案し、改修を行うものであり、施設の延命及び景観の美化を図るものである。				

(水道工事)

工事番号・事業名・工事(業務)名		規模・構造	契約金額 (円)	工 期	請負業社名
水道工事 5 号 単独事業 別海 2 2 - 1 号配水管外 1 改修工事		管路工 DCIP(GX) φ100 L=43.82m 管路工 DCIP(GX) φ75 L=143.75m 管路工 HPPE φ75 L=40.41m 既設管接続工 PeP φ50 3箇所 給水機能回復 PeP φ20 7箇所	23,914,000	R5.6.9) R5.10.2	協和建設工業 株 式 会 社
工事内容 (目的)	耐用年数 40 年を超過していることから、町道改良舗装工事に併せて水道配水管の改修を行い、老朽化による漏水事故のリスクを軽減することを目的としている。				