

(様式1)

別教学第175号

令和6年6月20日

文部科学大臣 殿

別海町長 曾根 興三

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

別海町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度～令和5年度（1年間）

（担当）

別海町教育委員会学務・スポーツ課

住所：北海道野付郡別海町

別海常盤町280番地

電話：0153-74-9272

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年6月20日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

学校施設の点検を実施のうえ、実態を把握し成果を確認した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中春別小学校及び野付中学校の校舎、屋体の照明をLED照明に改修、また、トイレの洋式化改修を行い、省エネ化、衛生環境の向上が図られた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

[illegible]