
別海町監査公表第５号

　平成１９年度定期工事監査結果をここに公表する。

　　平成１９年１１月１９日

別海町監査委員 　鈴 木　英　世

別海町監査委員 　山 田　　　信

　　地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第１９９条第９項により、

　別添のとおり公表する。



平成１９年度定期工事監査報告書 
 
 
１ 監査の範囲 
   主として、平成１９年 ４月 １日から平成１９年 ８月３１日までに契約した各 
  工事、委託業務（別紙、監査対象工事等一覧表のとおり） 
 
２ 監査の期間 
   平成１９年 ９月１０日から平成１９年 ９月１４日までの内４日間 
 
３ 監査の方法 
   工事監査については、各工事、委託業務ごとに関係書類（設計図書及び契約書など） 
  の提出を求め、工事の概要、設計、施工、監督及び設計・施設管理委託業務について 
  所属長及び関係職員から説明を聴取するとともに、現場実査を行った。 
   監査にあたっては、工事が適正かつ安全で効率的に行われているか、経済的に妥当 
  なものであるかなどを主眼として監査を実施した。 
 
４ 監査の結果 
  監査対象とした各工事、委託業務とも計画、設計、積算、施工等については、おおむ 
 ね適正であると認められたが、業務執行の一部において指摘事項が見受けられた。 
 
（１）設 計 
   設計については、共通仕様書の整備、特記仕様書への必要事項の記載状況や設計図 
  面及び明細書は的確に作成されているか、内容に不一致はないかなどについて、実施 
  設計書、設計証書等を調査した結果、適正に執行されている。 
 
（２）積 算 
   積算については、算出根拠は明確かなどについて調査した結果、適正に執行されて 
  いる。 

積算根拠（基準） 

補助事業名 歩掛・単価 経費率 

防衛施設周辺整備事業 国土交通省・道建設部所管の歩掛・単価表 防衛省所管 

市町村道国庫補助事業 国土交通省・道建設部所管の歩掛・単価表 国土交通省・建設部所管 

地方道路交付金事業 国土交通省・道建設部所管の歩掛・単価表 国土交通省・建設部所管 

基盤整備促進事業 農林水産省・道農政部所管歩掛・単価表 農林水産省・農政部所管 

町単独事業 国土交通省・道建設部所管の歩掛・単価表 共通仮設費は、町単独基準

設計委託業務 国土交通省・道建設部所管の歩掛・単価表 同左 
下水道施設・ごみ処理場浸

出水処理施設運転管理及

び水道施設業名委託業務 

日本下水道協会の委託業務歩掛・単価表 同左 

 
 
 



（３）契約及び入札 
 ① 入札関係書、契約書、支払関係書等の関係書類に基づき調査した結果、維持補修委

託業務及び下水道・上水道施設・ごみ処理場浸出水処理施設運転管理業務委託契約の

締結にあたって、入札手続は委託料総額で実施（落札）しているが、契約書の記載委

託料の金額は月額となっており、その整合性が確保されていない。 
② 特に、施設運転管理委託業務にあったっては、運転管理業務の性格から一社隋意契 
 約となっているが、競争性を確保した入札を実施されたい。 

   上記を除く、各種提出書類及び各決裁書類などは、適正に執行されている。 
 
（４）施 工 
   施工については、工事施工計画は適切か、各種承認図書、工事記録、写真等の請負 
  人提出書類は完備しているかなどについて調査した結果、適正に執行されている。 
 
（５）工事監理 
   工事監理については、必要な図書類を調査した結果、適正に執行されている。 
 
（６）下水道施設・ごみ処理場浸出水処理施設運転管理及び水道施設管理等業務委託 
   維持管理業務については、それぞれ維持管理基準（仕様書など）により実施してい 
  るが、特に下水道処理場及びごみ処理場浸出水処理施設の運転管理は、基準値の許容 
  範囲の最大値近くで運転管理をするのか、最小値近くで運転管理するのか、経済性を 
  考慮した運転管理を徹底されたい。 
 
（７）公共工事コスト縮減対策 
   公共工事コスト縮減対策については、厳しい財政事情の下、限られた財源を効率的 
  に執行するために実施することが求められている。当町も現場での発生材（道路の法 
  面覆土、コンクリート管など）を再利用するなど、工事コスト縮減に取り組んでいる 
  ところですが、町単独事業（起債事業）については、例えば、自動車交通量、荷重強 
  度などに見合った道路や構造物を建設するなどしてコスト縮減に、より一層取り組む 
  必要がある。 

今後においては、公共工事コスト縮減対策の行動指針や行動計画を策定し、それに

基づく各種施策を推進して一定の成果を上げるよう一層進められたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 以上のとおり、平成１９年度工事監査報告をいたします。 
 
 

平成１９年１０月２４日 
 
 
               別海町監査委員  鈴 木 英 世 
 
 
               別海町監査委員  山 田   信 



工事

番号 設計変更増減 計

継続 改良 L=1,173.62ｍ 128,005,500 18.9.29

工事 舗装 L=1,153.62ｍ 325,500 ～ 高玉建設工業株式会社 佐竹　和仁

29       W=5.5ｍ 102,544,500 19.9.20

工事 国土交通省所管 改良 L=493.65ｍ 19.6.2

2 市町村道 W=5.5m  函渠工1基 43,260,000 ～ 株式会社別海工業建設 佐竹　和仁

国庫補助事業 暫定盛土一式 19.10.30

工事 19.6.22

5 ～ 佐竹　和仁

19.9.20

工事 改良L=340m 19.6.23

6 基盤整備促進事業 豊原西地区農道工事 舗装L=771m W=4.0m ～ 袴田　充輝
横断管渠1箇所 19.10.10

工事 19.6.20

10 町単独事業 エアコン設置一式 ～ 株式会社橋本電気商会 山岸　英一

19.7.25

工事 排水改修 L=50.07m 19.8.2

14 町単独事業 舗装打換 L=50.07m ～ 有限会社三成建設 佐藤　政士
            W=8.0m 19.10.30

委託 19.4.1

1 町単独事業 ～ 高玉建設工業株式会社 佐藤　政士

20.3.31

委託 修正設計 19.7.19

18 町単独事業 　L=270ｍ ～ ダイシン設計株式会社 松田　勝広

19.7.30

下水 19.4.1

委託 町単独事業 ～ 棟方　正志

1 20.3.31

（別紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１９年度 定期工事監査対象工事（業務）一覧表

事業名 工　　事　　名 規模・構造
請　　負　　金　　額　　　（円）

工期 請負業社名 監督員
請負金額

127,680,000

102,219,000

262,500 262,500

1,596,000 1,596,000

5,953,500 5,953,500

※下水道委託分

66,811,500

0

0

0

丸建道路株式会社
札幌支店

防衛施設周辺
　　道路整備事業

西春別中西別線改良舗装工事

町道上春別４５線
　　　　　　凍雪害防止工事

町道上春別４５線(一般8-72)
　　　　交付金工事(舗装工)

27,405,000

43,260,000

27,405,000

西春別駅前３丁目通線
　　　　　　　排水改修工事

別海町地区町道等
　　　　　維持補修業務委託

全延長L=444km 舗装延
長L=268km 砂利延長L
=169km 歩道延長L=35km

角川・大林経常建設
共同企業体

53,655,000 53,655,000

29,295,000 29,295,000

日本ヘルス工業株式会社
道東オフィス道東オペレーション
＆プラント事業部
　事業部長　紀國　充弘

国土交通省道路局
所管地方道路
　　　　交付金事業

舗装 L=555.43m
      W=5.5m

別海川上町南５条通線
　　　　　修正設計業務委託

別海町下水道施設・ごみ処理場
浸出水処理施設運転管理及び
水道施設管理等業務委託

特環　５施設(ポンプﾟ場２施設)
農集　３施設　 漁集　２施設
ゴミ浸出水処理施設(町民課)
水道施設管理他(水道課)

94,500,000

※

66,811,500

老人保健施設厨房エアコン
　　　　　　　　　設置工事


